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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura 63000140 - Gestion Avanzada de Combustibles Ill: Gestion y Planificacion
No de créditos 3 ECTS

Caracter Obligatoria

Curso Segundo curso

Semestre Tercer semestre

Periodo de imparticion Septiembre-Enero

Idioma de imparticién Castellano

Titulacion 06AF - Méaster Universitario en Ingenieria de Minas

Centro responsable de la o ) ] ) i
titulacion 06 - Escuela Técnica Superior De Ingenieros De Minas Y Energia
Curso académico 2023-24

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

. Horario de tutorias
Nombre Despacho Correo electrénico .
) ) ) o ) M - 16:00 - 18:00
Luis Felipe Mazadiego luisfelipe.mazadiego@upm.e o
) ) 416 Solicitar por correo
Martinez (Coordinador/a) S o
electrénico
M - 16:00 - 18:00
Enrique Querol Aragon 418 enrigue.querol@upm.es Solicitar por correo
electronico

* Las horas de tutoria son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se debera confirmar los horarios de tutorias

con el profesorado.
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3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado
- Gestion Avanzada De Combustibles li: Logistica
3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Méaster Universitario en Ingenieria de Minas no tiene definidos otros conocimientos previos
para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones Ultimas que las
sustentan a publicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigliedades

CEO06 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo generacion, transporte, distribucion

y utilizacion

CEO08 - Capacidad para proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribucién y almacenamiento de sélidos,
liquidos y gases

CGO01 - Capacitacion cientifico-técnica y metodoldgica para el reciclaje continuo de conocimientos y del ejercicio
de las funciones profesionales de asesoria, analisis, disefio, calculo, proyecto, planificacion, direccién, gestion,

construccion, mantenimiento, conservacion y explotacion en sus campos de actividad.

CGO02 - Comprensién de los mdltiples condicionamientos de caracter técnicos, legal y de la propiedad que se
plantean en el proyectos de una planta o instalacion, y capacidad para establecer diferentes alternativas validas,
elegir la 6ptima y plasmarla adecuadamente, previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos
y tecnologias mas adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor
eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente
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CGO03 - Conocimiento, comprensién y capacidad para aplicar la legislacién necesaria en el ejercicio de la profesion
de Ingenieros de Minas

CGO08 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo la generacién, transporte,
distribucion y utilizacion

CG12 - Capacidad para proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribucién y almacenamiento de sélidos,
liquidos y gases.

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos cientificos y tecnolégicos de métodos matematicos, analiticos y
numéricos de la ingenieria, mecéanica de fluidos, mecanica de medios continuos, célculo de estructuras,

carboquimica, petroquimica y geotecnia
CTO02 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CTO04 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de

forma independiente 0 como miembro de un equipo

CTO05 - Capacidad para gestionar la informacion, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de
documentos técnicos y cientificos, de una manera adecuada y eficiente

CT06 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones economicas, administrativas, sociales, éticas y

medioambientales ligadas a la aplicacién de sus conocimientos

4.2. Resultados del aprendizaje

RA111 - Capacidad para realizar profesionalmente las actividades propias del Ingeniero de Minas.
RA56 - Aplicar modelos analiticos y numéricos avanzados de calculo, proyecto, planificacion y gestion
RA21 - Aplicar la planificacion de la generacion, transporte, distribucién y utilizacién de combustibles.
RAS59 - Identificar la situacion financiera de la empresa

RA22 - Proyectar instalaciones de generacion, transporte y distribucion de combustibles

RA112 - Proyectar instalaciones de generacion, transporte y distribucion de combustibles.

RA57 - Andlisis e interpretacion de los resultados obtenidos

RA24 - Ejecutar instalaciones de transporte, distribucién y almacenamiento de combustibles

RA61 - Aplica los modelos de evaluacién econémica a proyectos e identifica los riesgos asociados
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RAG6 - Aplicar las ensefianzas al estudio de casos practicos.

5. Descripcion de la asighatura y temario

5.1. Descripcién de la asignatura

La asignatura GESTION AVANZADA DE COMBUSTIBLES (lll) tiene una vinculacién con la asignatura GESTION
AVANZADA DE COMBUSTIBLES (Il) toda vez que buena parte de los resultados conseguidos en esta asignatura serviran de
material de trabajo inicial para la planificacion de los objetivos a cumplir en la asignatura objeto de esta Guia de Aprendizaje.
De hecho, el trabajo desarrollado en GESTION AVANZADA DE COMBUSTIBLES (Il) volvera a utilizarse para proceder a su
planificacion temporal.

Para ello se hace uso de la metodologia descrita por el Project Management Institute (PMI) en lo concerniente a la direccion de
proyectos a través del PMBOK ® (Project Management Body of Knowledge). La Guia del PMBOK ® contiene una descripcion
general de los fundamentos de la Gestidon de Proyectos reconocidos como Buenas Précticas. Es, en la actualidad, el Unico
estandar ANSI (American National Standard Institute) para la gestion de proyectos. Por su parte, los objetivos que se persiguen
desde el PMI son: a) Formular estandares profesionales en Gestién de Proyectos; b) Generar conocimiento a través de la

investigacion; c) Promover la Gestion de Proyectos como profesion a través de sus programas de certificacion.

De esta manera, la asignatura objeto de esta Guia de Aprendizaje, propone realizar y desarrollar proyectos, relacionados con
Ingenieria Energética y, mas en concreto, con las infraestructuras de almacenamiento y distribucién de combustibles (disefio y
construccion de un tanque de almacenamiento de GNL, etc.), en grupos de trabajo, siguiendo las especificaciones del PMI. Se
organizaran seminarios, dentro del horario de las clases de esta asignatura, para que los alumnos conozcan herramientas
béasicas y de Ultima generacion en ela planificacion y gestién de proyectos (Tilos, PowerProject, BIM, etc.).

GA_06AF_63000140 Gestion Avanzada De Combustibles lii: Gestion Y Planificacion Péagina 4 de 13
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Para ello, y como herramienta de gestion, se dedican parte de las sesiones al conocimiento de programas informéticos
utilizados habitualmente para la planificaciéon, control y seguimiento de proyectos, como puede ser Microsoft Project ® o
Microsoft Visio ®, y de manera complementaria de otros (programas para la realizacion de mapas conceptuales, programas
para el disefio de las Estructuras de Descomposicion del Trabajo EDT, programas de andlisis de riesgos, etc.). El aprendizaje
de Microsoft Project ® se lleva a cabo a través de sesiones explicativas por el profesor y por medio de humerosas pruebas de
autoevaluacion individuales, asi como con la programacion de casos préacticos, tanto de manera individual como en grupo. Una
vez adquirido el nivel de conocimiento necesario, se procede al desarrollo del proyecto de infraestructuras de combustibles,
gue contiene un estudio tedrico, una aplicacion a Microsoft Project ® (y otros programas en algunos casos) y a la defensa oral

del proyecto de grupo.

Por otra parte, intimamente unida con la parte de planificacion y gestién de proyectos, se abordara el estudio, desde un
planteamiento econdémico, de los principales métodos de valoracién y financiacion de proyectos de inversion, asi como la
aplicacion préactica de los métodos de valoracion al sector de los hidrocarburos utilizando la herramienta més importante para el
andlisis financiero, Microsoft Excel®. Las distintas alternativas de financiacion de proyectos de inversion y efectos sobre la

rentabilidad de la inversion.

GA_06AF_63000140 Gestion Avanzada De Combustibles lii: Gestion Y Planificacion Pagina 5 de 13
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5.2. Temario de la asighatura

1. Estrategias para la planificacion, control y seguimiento de proyectos de infraestructuras de combustibles.
2. Analisis de Inversiones y Financiacion de proyectos de infraestructuras de combustibles.

3. Aplicacién de programas informaticos (Microsoft Project ® CAYRA ®, etc.) a la planificacién de proyectos de

infraestructuras de combustibles.
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6.1. Cronograma de la asignhatura *

Sem Actividad en aula Actividad en laboratorio

Tele-ensefianza

Actividades de evaluacion

Presentacion de la asignatura. Objetivos
Metodologia. Mercado nacional e
internacional
Duraci6n: 02:00

Estudio de mercado a través de
lencuestas oficiales, informacion de
ladministraciones, datos de ofertay de
demanda, etc.

Laboratorio

1 LM: Actividad del tipo Leccién Magistral ITI: Técnica del tipo Trabajo Individual
Evaluacion continua
Presencial
Duracion: 02:00
Revision del Proyecto realizado en la
asignatura "Gestion Avanzada de
ICombustibles (Il)".
2 Duraci6n: 02:00
AC: Actividad del tipo Acciones
ICooperativas
Estimacion de Costes y Excel Ejercicios con Excel relacionados con la
Duracién: 02:00 materia explicada
s PL: Actividad del tipo Practicas de ITI: Técnica del tipo Trabajo Individual

Evaluacién continua
No presencial
Duracién: 02:00

Gestion de proyectos. Principales
softwares utilizados en la
industria.Microsoft Project 2016:
Planificacidn, calendarios y tareas de un
4 proyecto.

Duracién: 02:00

PL: Actividad del tipo Practicas de
Laboratorio

Realizacion de pruebas tests destinadas
a la comprension de la interfaz de
Microsoft Project y de sus aplicaciones
en el control de tareas y la gestion de
calendarios de trabajo.

ITI: Técnica del tipo Trabajo Individual
Evaluacion continua

No presencial

Duracion: 02:00

Gestion de proyectos. Principales
softwares utilizados en la
industria.Microsoft Project 2016:
Planificacidn, calendarios y tareas de un
5 proyecto.

Duraci6n: 02:00

PL: Actividad del tipo Practicas de
Laboratorio

Realizacion de pruebas tests destinadas
a la comprension de la interfaz de
Microsoft Project y de sus aplicaciones
en el control de tareas y la gestion de
calendarios de trabajo.

ITI: Técnica del tipo Trabajo Individual
Evaluacién continua

No presencial

Duracién: 02:00

Trabajo Estudio Econémico.
Duraci6n: 02:00

Ejercicios Estudio Econémico.
Pl: Técnica del tipo Presentacion Individual

6 PL: Actividad del tipo Practicas de Evaluacién continua
Laboratorio No presencial
Duracién: 02:00
GA_06AF_63000140 Gestion Avanzada De Combustibles lii: Gestion Y Planificacion Péagina 7 de 13
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IAprendizaje de Microsoft Project (Il): Realizacion de pruebas tests destinadas
Tipos de Tareas, Refinamiento de Tareas. a la comprension de la asignacion de
Duraci6n: 02:00 Recursos en Microsoft Project.
7 PL: Actividad del tipo Practicas de PI: Técnica del tipo Presentacion Individual
Laboratorio Evaluacion continua
No presencial
Duraci6n: 04:00
IAprendizaje de Microsoft Project (Il1): Realizaciéon de pruebas tests destinadas
Recursos. Tipos de Recursos. a la comprension de la asignacién de
Duracién: 02:00 Recursos en Microsoft Project.
8 PL: Actividad del tipo Practicas de PI: Técnica del tipo Presentacion Individual
Laboratorio Evaluacion continua
No presencial
Duracion: 04:00
IAprendizaje de Microsoft Project (IV): Resolucion de casos practicos de
Programacion Condicionada por el planificacion de proyectos con ayuda de
Esfuerzo. Costes. programas informéaticos
9 Duraci6n: 02:00 Pl: Técnica del tipo Presentacion Individual
PL: Actividad del tipo Practicas de Evaluacion continua
Laboratorio No presencial
Duracién: 06:00
IAprendizaje de Microsoft Project (IV): Resolucion de casos practicos de
Programaciéon Condicionada por el planificacién de proyectos con ayuda de
Esfuerzo. Costes. programas informéaticos
10 Duraci6n: 02:00 PI: Técnica del tipo Presentacion Individual
PL: Actividad del tipo Practicas de Evaluacion continua
Laboratorio No presencial
Duraci6n: 06:00
Otros softwares de Gestion de
proyectos: Primavera, 4D Synchro, Tylo,
etc.
1 Duracién: 02:00
PL: Actividad del tipo Practicas de
Laboratorio
Resolucion de conflictos en la Resolucion de casos practicos de
programacion (recursos sobreasignados, planificacion de proyectos con ayuda de
terminacion del proyecto fuear de plazo, programas informaticos
reduccién de costes, etc.) con Microsoft PI: Técnica del tipo Presentacion Individual
2 Project. Evaluacion continua
Duracién: 02:00 No presencial
PL: Actividad del tipo Practicas de Duracion: 06:00
Laboratorio
Resolucion de conflictos en la Resolucion de casos practicos de
programacion (recursos sobreasignados, planificacién de proyectos con ayuda de
terminacién del proyecto fuera de plazo, programas informéaticos
reduccién de costes, etc.) con Microsoft PI: Técnica del tipo Presentacion Individual
Project. Aplicacion al proyecto realizado Evaluacion continua
13 len la asignatura "Gestidén Avanzada de No presencial
ICombustibles-II". Duraci6n: 06:00
Duracién: 02:00
PL: Actividad del tipo Practicas de
Laboratorio
Estudio Econémico
Duraci6n: 02:00
14 PL: Actividad del tipo Practicas de
Laboratorio
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Estudio Econémico. Programaciéon VBA
incertidumbres.

15 Duraci6n: 02:00
OT: Otras actividades formativas
16
Examen Evaluacién Final (No Continua). Examen para alumnos que han optado
Duraci6n: 02:00 por la Evaluacién Solo Examen Final
. OT: Otras actividades formativas EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluacion sélo prueba final
No presencial
Duraci6n: 00:00

Para el célculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicara dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificacion tedrica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso

derivadas de la situacion creada por la COVID-19.
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7. Actividades y criterios de evaluacion
7.1. Actividades de evaluacion de la asignatura
7.1.1. Evaluacion (progresiva)
L . . L Peso en la . Competencias
Sem. Descripcién Modalidad Tipo Duracion Nota minima
nota evaluadas
Estudio de mercado a través de TI: Técnica
encuestas oficiales, informacién de del tipo . CEO6
1 o . . Presencial 02:00 5% 5/10
administraciones, datos de oferta'y Trabajo CGO01
de demanda, etc. Individual
TI: Técnica
CT04
Ejercicios con Excel relacionados del tipo .
3 . . . No Presencial 02:00 10% 5/10 CGO01
con la materia explicada Trabajo
CEO06
Individual
Realizacion de pruebas tests
destinadas a la comprension de la TI: Técnica
interfaz de Microsoft Project y de del tipo . CEO6
4 o . No Presencial 02:00 10% 5/10
sus aplicaciones en el control de Trabajo CGo1
tareas y la gestién de calendarios Individual
de trabajo.
Realizacion de pruebas tests
destinadas a la comprension de la TI: Técnica
interfaz de Microsoft Project y de del tipo .
5 . . No Presencial 02:00 10% 5/10 CT04
sus aplicaciones en el control de Trabajo
tareas y la gestién de calendarios Individual
de trabajo.
PI: Técnica
L . . del tipo . CEO08
6 Ejercicios Estudio Econémico. y No Presencial 02:00 10% 5/10
Presentacion CTO06
Individual
N - CGo3
Realizacién de pruebas tests PI: Técnica CEO08
destinadas a la comprension de la del tipo .
7 . B y No Presencial 04:00 10% 5/10 CGO01
asignacion de Recursos en Presentacion CE06
Microsoft Project. Individual
CB09
Realizacion de pruebas tests PI: Técnica
destinadas a la comprension de la del tipo . CEO8
8 . B y No Presencial 04:00 10% 5/10
asignacion de Recursos en Presentacion CT04
Microsoft Project. Individual
GA_06AF_63000140 Gestion Avanzada De Combustibles lii: Gestion Y Planificacion Pagina 10 de 13
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CEO6
. . PI: Técnica
Resolucion de casos practicos de del i CGO01
el tipo
9 planificacién de proyectos con P y No Presencial 06:00 1% 5/10 CEO08
Presentacion
ayuda de programas informaticos . CGO08
Individual
CTO06
. . PI: Técnica
Resolucion de casos practicos de del i CEO8
el tipo
10 planificacion de proyectos con P » No Presencial 06:00 5% 5/10 CT04
Presentacion
ayuda de programas informaticos = CTO05
Individual
. . PI: Técnica CEO08
Resolucién de casos practicos de .
o del tipo . CT06
12 planificacion de proyectos con y No Presencial 06:00 5% 5/10
. . Presentacion CTO02
ayuda de programas informaticos =
Individual CTO5
PI: Técnica
Resolucién de casos practicos de del i CEO6
el tipo
13 planificacion de proyectos con P y No Presencial 06:00 24% 5/10 CT02
] N Presentacion
ayuda de programas informaticos o CT04
Individual
7.1.2. Prueba evaluacién global
L . . . Peso en la o Competencias
Sem Descripcién Modalidad Tipo Duracion Nota minima
nota evaluadas
CEO06
CGO01
EX: Técnica CEO8
Examen para alumnos que han .
» del tipo . CGO08
17 optado por la Evaluacién Solo No Presencial 00:00 100% 5/10
. Examen CTO06
Examen Final )
Escrito CT02
CT04
CTO05
7.1.3. Evaluacién convocatoria extraordinaria
L . . . Peso en la o Competencias
Descripcion Modalidad Tipo Duracion Nota minima
nota evaluadas
CEO06
CGO01
. CEO08
. . EX: Técnica del
Prueba de evaluacion de tipo . . CG08
. o tipo Examen Presencial 03:00 100% 5/10
escrito e individual . CT06
Escrito
CT02
CT04
CT05

Gestion Avanzada De Combustibles lii: Gestion Y Planificacion
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7.2. Criterios de evaluacion

Todos los alumnos seguiran la evaluacién continua, excepto si lo indican por correo electronico durante el mes de

septiembre.

EVALUACION CONTINUA

Los alumnos de evaluacion continua se evaluaran a través de las pruebas que se iran distribuyendo a lo largo del curso.

EVALUACION SOLO POR PRUEBA FINAL

Los alumnos de solo prueba final realizaran los examenes de todos los blogues en las fechas oficiales de la convocatoria,
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8. Recursos didacticos
8.1. Recursos didacticos de la asignatura
Nombre Tipo Observaciones
Apuntes de la asignatura realizados o i ) i i
Bibliografia Se proporcionaran a través de moodle
por los profesores
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